

**CONVENIO NÚMERO MT/DOP/FAIS-2025/PAV-SAN-NICOLAS-PROPUESTA/2025-08-04-01  
POR TIEMPO**

CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **MT/DOP/FAIS-2025/PAV-SAN-NICOLAS-PROPUESTA/2025-08-04-01**, FIRMADO EL **04 DE AGOSTO DE 2025**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., REPRESENTADO POR EL **C. SAÚL TREJO ROJAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **LIC. BÁRBARA MARTINEZ SÁNCHEZ**, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, Y POR EL **ING. JOSÉ JUAN BERMUDEZ CERVANTES**, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "EL CONTRATANTE" Y POR LA OTRA: **EL [REDACTED]** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MISMO., Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARAN AMBAS PARTES:**

**PRIMERA.-** QUE CON FECHA **04 DE AGOSTO DE 2025**, "EL CONTRATISTA" Y "EL CONTRATANTE" CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **MT/DOP/FAIS-2025/PAV-SAN-NICOLAS-PROPUESTA/2025-08-04**, EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LA CONDESA, CALLE PROPUESTA.**

**SEGUNDA.-** QUE EL MONTO CONTRATADO SE ESTABLECIÓ POR LA CANTIDAD DE: **\$2,376,176.42 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.). I.V.A. INCLUIDO.**

**TERCERA.-** QUE EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ESTABLECIÓ DE **90 DÍAS NATURALES**, CON FECHA DE INICIO **08 DE AGOSTO DE 2025** Y DE TÉRMINO EL **05 DE NOVIEMBRE DE 2025** SEGÚN CONTRATO.

**CUARTA.-** AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO ORIGINAL, CON OBJETO DE **DIFERIR EL INICIO DE LA OBRA**, EN VIRTUD DE QUE EL ANTICIPO PACTADO, FUE ENTREGADO A "**EL CONTRATISTA**" EN FECHA **21 DE AGOSTO DE 2025**, CONFORME LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA.

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN BASE A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO, QUE TIENE COMO OBJETO DIFERIR EL INICIO DE LA OBRA, EN VIRTUD DE QUE EL ANTICIPO PACTADO, FUE EMITIDO A "**EL CONTRATISTA**" EN **FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025**, LO ANTERIOR PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LA CONDESA, CALLE PROPUESTA.**

**SEGUNDA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO ORIGINAL, CON OBJETO DE **DIFERIR EL INICIO DE LA OBRA** A CAUSA DE ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO, POR LO QUE A DICHA CLÁUSULA SE AÑADE EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

CON FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, SE AUTORIZA DIFERIR EL INICIO DE LA OBRA, POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: **FECHA DE INICIO 21 DE AGOSTO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 18 DE NOVIEMBRE DE 2025**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**TERCERA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN, QUE FUERA DE LAS MODIFICACIONES EXPUESTAS EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y SEGUNDA DEL PRESENTE CONVENIO, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE, SEGUIRÁN SURTIENDO SUS EFECTOS LEGALES.

**CONVENIO NÚMERO MT/DOP/FAIS-2025/PAV-SAN-NICOLAS-PROPUESTA/2025-08-04-01  
POR TIEMPO**

**CUARTA.** - AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONVENIO, SURTIRÁ EFECTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS ANTE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

ENTERADAS LAS PARTES DE LOS ALCANCES Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD, EN EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA EN TARIMORO, GTO., A **22 DE AGOSTO DE 2025.**

POR "EL CONTRATANTE"

[Redacted signature]

**C. SAÚL TREJO ROJAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Redacted signature]

**LIC. BÁRBARA MARTINEZ SANCHEZ**  
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO



[Redacted signature]

**ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



POR "EL CONTRATISTA"

[Redacted signature]