

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NÚMERO MT/DOP/FAISMUN-2025/PAV-TARIMORO-JACARANDAS/2025-09-08, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. SAÚL TREJO ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL, LA LICENCIADA BÁRBARA MARTÍNEZ SÁNCHEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, Y POR EL ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "EL CONTRATANTE" Y POR LA OTRA: [REDACTED] A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE "EL CONTRATANTE" QUE:

I.1.- ES UNA INSTITUCIÓN MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, SEGÚN LO ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 7° DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

I.2.- ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PÚBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y APROBAR EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA; ASÍ COMO CONVENIR Y CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, CON BASE EN EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN II, INCISO G, DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

I.3.- EN FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024, SE CELEBRÓ LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 1 (UNO), MEDIANTE ACTA CON NUMERAL 1/2024 (UNO DIAGONAL DOS MIL VEINTICUATRO), DEL AYUNTAMIENTO DE TARIMORO, GTO., EN LA CUAL SE APROBÓ OTORGAR Y DELEGAR LA FACULTAD A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, C. SAÚL TREJO ROJAS, PARA QUE SUSCRIBA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XV, DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

QUE LA LICENCIADA. BÁRBARA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONFORME A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 1 (UNO) DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN IX, DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

QUE EL C. ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES COMPARECE CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURÍDICO DE ACUERDO CON LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS POR DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y QUE SE REFIEREN AL ESTUDIO Y ATENCIÓN DEL RAMO DE OBRA PÚBLICA.

I.4.- LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LA OBRA PROVIENEN DEL FAISMUN 2025, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025. ACCIÓN APROBADA POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 16, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, PUNTO NO. 6, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025.

I.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO LO ADJUDICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE: **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y CONFORME AL DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN NÚMERO DOPT/ADJ-FAISMUN-2025-08-08 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1.6.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIÓN O COMUNICADO EL UBICADO EN: JARDÍN PRINCIPAL NO. 1, ZONA CENTRO DE TARIMORO, GTO. TEL/FAX 01 466 66 3 95 00, C.P. 38700, CON R. F. C. MTG 850101 R78., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

II.1.- QUE ES LA PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA.

II.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA, CONOCIMIENTOS, ORGANIZACIÓN Y LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. ASIMISMO, MANIFIESTA TENER CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES Y ESTATALES DE LA MATERIA, DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES DEL LUGAR EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS Y EN LO GENERAL DE LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS, MISMAS QUE SERÁN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

II.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LES IMPIDA EJECUTAR OBRA PÚBLICA.

II.4.- EN RELACIÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE EJECUTARÁ CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN Y ÚNICO TITULAR DE LOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEL IMSS.

II.5.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE INTEGRA NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NÚMERO [REDACTED]

II.6.- QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN SU EJECUCIÓN.

II.7.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

II.8.- QUE ESTA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) CON NÚMERO: [REDACTED], CON DOMICILIO FISCAL UBICADO EN CALLE [REDACTED]

[REDACTED] DEL ESTADO DE GUANAJUATO, C.P. [REDACTED] DATOS QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE QUE CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACIÓN EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATANTE", APERCIBIDO DE QUE, EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACIÓN SE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN LA OBRA CONSISTENTE EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO CALLE JACARANDAS. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, PROYECTO, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,873,249.70 (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

TOTAL	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	RECURSO MUNICIPAL FAISMUN 2025
\$1,873,249.70	\$ 0.00	\$0.00	\$1,873,249.70

TERCERA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 90 DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE "EL CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASÍ COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE. EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. - FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE" OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UNA FIANZA QUE AMPARE EL VALOR DE 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE INCLUIRÁN MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADAS Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO DE LA MISMA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUSTITUIR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRÁ PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS. SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 80 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ESTA GARANTÍA SERÁ REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

QUINTA. - PORCENTAJE Y FORMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATANTE" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRUCTICA APLICACIÓN EN LA MISMA, DE UN 30% DEL IMPORTE CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$561,974.91 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. ESTE ANTICIPO SE APLICARÁ PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA OBRA. DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO POR "EL CONTRATISTA" Y SE APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS, LA CUAL DEBERÁ DE SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO Y EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ÉSTE SE DEBERÁ

LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

EN EL CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA AMORTIZACIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO, SE REINTEGRARÁ A "EL CONTRATANTE" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN, VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERA REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARÁ CRÉDITO FISCAL A FAVOR DE "EL CONTRATANTE", SIN QUE LA GARANTÍA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA.

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO, PAGARÁ A "EL CONTRATANTE" LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRÓRROGA DEL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.

SEXTA. - FORMA Y TÉRMINOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL CONTRATANTE" A LA FIRMA DEL CONTRATO, O A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO. EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERÁ OTORGADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE Y DE LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRÁ EN IGUAL NÚMERO DE DÍAS.

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE CLÁUSULA, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SÉPTIMA. - REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS GARANTÍAS. - LA FIANZA ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- A). -DEBERÁN OTORGARSE A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO. Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL CONTRATANTE";
- B). -LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE ACREDITADA Y AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA Y MORAL;
- C). - QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
- D). -QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE";
- E). -QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;
- F). -QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;
- G). -QUE SE MODIFICARÁ LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO.

OCTAVA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS.- LA FORMA DE PAGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, FORMULADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES Y LE SERÁN ENTREGADOS A LA SUPERVISIÓN DE "EL CONTRATANTE" PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN, AL MENOS, LOS SIGUIENTES: NÚMEROS GENERADORES; NOTAS DE BITÁCORA; CROQUIS; CONTROLES DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS CONCEPTOS QUE PROCEDAN; FOTOGRAFÍAS; ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN; Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, DEBERÁN TRAMITARSE PARA SU PAGO POR "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10(DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.

EL LUGAR DE PAGO SERÁN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO "EL CONTRATISTA" EN QUE UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMÁS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN LA CUENTA DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA QUE ESTE SEÑALE.

NOVENA. - PARTES DE LA OBRA, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO QUE REQUIERAN SU INSTALACIÓN, QUE SE SUBCONTRATARÁ. PARA EL PRESENTE CONTRATO, NO SE SUBCONTRATARÁ PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

DÉCIMA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CUANDO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, "EL CONTRATANTE" PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA AUTORIZACIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

NO DARÁN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LOS COSTOS QUE PROCEDA, DEBERÁ SUJETARSE A LO SIGUIENTE:

I.-PARA EFECTO DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL PRESUPUESTO EN EL CASO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA;

II.-LOS AJUSTES SE HARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO A LA OBRA FALTANTE DE REALIZAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

III.-LA REVISIÓN SE REALIZARÁ POR GRUPO DE PRECIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO;

IV.-LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI).

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "EL CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PROCEDERÁN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERÁ APLICAR "EL CONTRATANTE".

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TENDRÁ UN TÉRMINO PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERÁ SU DERECHO.

IGUAL TÉRMINO Y CONSECUENCIAS ASUMIRÁ "EL CONTRATANTE", PARA APLICAR LA REDUCCIÓN DE COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

"EL CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA;

V.-LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, A EXCEPCIÓN DE LOS PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO, QUE SE PAGARÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "EL CONTRATANTE", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL CONTRATANTE" RESUELVAN POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO; Y

VI.-EN RELACIÓN CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERÁN CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACIÓN FEHACIENTE Y CON AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE "EL CONTRATANTE", DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE DEMANDA SERÁ PREVIAMENTE INVESTIGADO Y ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR "EL CONTRATANTE".

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERÁ FIJO HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DÁNDOLES UN TRATO SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

DÉCIMA PRIMERA. - PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZO ESTIPULADO, "EL CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO O EXIGIR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE POR ESCRITO Y DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, SIN OTORGAR AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONINDO AL "CONTRATISTA" UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, POR DÍA DE RETRASO. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE IMPONER EN SU CASO LA SANCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONTRATANTE", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES. ASÍ MISMO SE PODRÁ PACTAR QUE LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO

DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, APLICARAN RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

DÉCIMA SEGUNDA.- FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARÁ LAS CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO.-TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARÁCTER, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATANTE".

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA" Y LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARÁN CRÉDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, OBSERVÁNDOSE EN LO CONDUCTENTE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

DÉCIMA TERCERA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO.- EN CASO DE QUE "EL CONTRATANTE" NO LIQUIDE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ CUBRIR A "EL CONTRATISTA", EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRÓRROGA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL CONTRATISTA".

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERÁ CUBRIR EN SU CASO "EL CONTRATANTE", SE PAGARÁ AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADOS DE MANERA ESPECÍFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNO POR "EL CONTRATISTA", NO SERÁN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO.

DÉCIMA CUARTA. - CAUSALES DE RESCISIÓN, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

I.-DE LOS CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA

EXPRESA QUE "EL CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS CLÁUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES APLICABLES, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN:

I.1.-SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACIÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A "EL CONTRATANTE";

I.2.-SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

I.3.-SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "EL CONTRATANTE" O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS, SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA.

I.4.-SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LAS DECLARACIONES II.3, II.5 Y II.7 DEL PRESENTE CONTRATO;

I.5.- SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO VIGENTE SUPERIOR AL 15%;

I.6.-SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO ACATA LAS ÓRDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL CONTRATANTE" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA DEMOLICIÓN DE LO CONSTRUIDO, ASÍ COMO SU REPOSICIÓN, TODO ELLO POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA";

I.7.-SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;

I.8.-SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESIÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;

I.9.-SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE".

I.10.-SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONTRATANTE" O A QUIEN ESTE DESIGNA PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL.

I.11.-SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACERLE PERDER SU CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA

I.12.-SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

I.13.-SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE TERMINAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

I.14.-EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE "EL CONTRATANTE" LE DÉ RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.-DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS JUSTIFICADAS:

II.1.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; Y

II.2.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA O DE LOS SERVICIOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATANTE", ÉSTA PAGARÁ "AL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA O DE LOS SERVICIOS, "EL CONTRATANTE" O "EL CONTRATISTA" PODRÁN SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA O LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE" DEBERÁ RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES.

III.- DE LOS CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PODRÁ TERMINAR:

III.1.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

III.2.- POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y

III.3.- POR RESCISIÓN DEL CONTRATO.

PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, O CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACIÓN, REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DE LA OBRA; POR MUTUO CONSENTIMIENTO; CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

ASIMISMO, "EL CONTRATANTE" POR ASÍ CONVENIR AL INTERÉS PÚBLICO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PÚBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA A "EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, "EL CONTRATANTE" PAGARÁ AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA"

DÉCIMA QUINTA. - DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN LA BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LA OBRA QUE LE FUE ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y "EL CONTRATANTE", VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES.

"EL CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES FÍSICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSIÓN TOTAL.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS, RESERVÁNDOSE "EL CONTRATANTE" EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASÍ COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN

CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLÚMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA. DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACIÓN A CARGO "DEL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRÁ FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA" EN EL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN PROCEDENTE.

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON EL FINIQUITO, O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL CONTRATANTE" PARA SU ELABORACIÓN, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRÁ UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU CONTRA EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU NOTIFICACIÓN, LOS MISMOS SE CONSIDERARÁN CRÉDITOS FISCALES Y "EL CONTRATANTE" PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERÁ SU REGISTRO EN EL PADRÓN, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. SERÁ APLICABLE EN LO CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA MISMA LEY. LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARÁ CONSTAR A TRAVÉS DE ACTA ADMINISTRATIVA, ELABORADA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

CUANDO EXISTA OPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, SE LLEVARÁ A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MANERA UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISIÓN EN LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE UNILATERAL DEL CONTRATO NO EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE, SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA. - DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. - EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL CONTRATANTE" INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I.-NOTIFICARÁ EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO A "EL CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGÁNDOLE UN PLAZO IMPRRORROGABLE DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO "EL CONTRATANTE", PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y DEBERÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN OBRA. SI "EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSIÓN, CARECERÁ DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, "EL CONTRATANTE" PROCEDERÁ, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN.

"EL CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO.

II.-TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, SI "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL CONTRATANTE" EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES.

III.-SI "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, "EL CONTRATANTE" PROCEDERÁ A ADMITIRLAS Y DESAHOGARLAS SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL CONTRATANTE", DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA".

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCIÓN SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARÁ A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON "EL CONTRATANTE" DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE REQUERIRÁ PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA MISMA, ENTREGUE A "EL CONTRATANTE" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA;

IV.-EN EL FINIQUITO SE DEBERÁ PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMÁS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS

CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

"EL CONTRATANTE" PODRÁ RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD.

SI "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, "EL CONTRATANTE" PROCEDERÁ A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", Y;

V.-DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL CONTRATANTE" REALIZARÁ LOS TRÁMITES CONDUCTENTES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. - DE LAS DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES. - EL PRESENTE CONTRATO NO ESTIPULA DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES, SALVO LAS QUE PUDIERAN GENERARSE POR CONCEPTO DE DEDUCCIÓN POR PAGOS EN EXCESO O PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. - DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO. - SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR VOLÚMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DEL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ EFECTUAR ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA.

"EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN ASENTADA EN LA BITÁCORA, POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATANTE", DENTRO DE LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN, LA APROBACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO, ANEXANDO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y APROBACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES VEINTE DÍAS HÁBILES. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA "EL CONTRATANTE" LA QUE DETERMINE LA NECESIDAD DE EJECUTAR UN CONCEPTO FUERA DE CATÁLOGO, EL SUPERVISOR INDICARÁ EN BITÁCORA SU EJECUCIÓN Y "EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ LA APROBACIÓN DEL PRECIO.

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO SOLICITE LA APROBACIÓN DEL PRECIO UNITARIO, ÉSTE SERÁ DETERMINADO POR "EL CONTRATANTE".

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE", INDEPENDIEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA NOVENA. - DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA.

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATANTE" ESTÁ FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER CON ANTICIPACIÓN Y POR ESCRITO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE

SOLICITAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CORRECCIÓN AL MISMO, PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL, PRESENTARÁ SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATANTE" QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DÁNDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

VIGÉSIMA. - DEL CONTROL Y VIGILANCIA. - AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL CONTRATANTE" O EL SUPERVISOR POR ÉL DESIGNADO, TENDRÁ FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, ASÍ COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR "EL CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR UN RESIDENTE DE OBRA EL CUAL DEBERÁ SER UN PROFESIONISTA ESPECIALIZADO QUE FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" ANTE "EL CONTRATANTE" PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASÍ MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, Y "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

LA BITÁCORA ES OBLIGATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DEBERÁ PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTÚEN EN EL SITIO, SIN QUE LA MISMA PUEDA SER EXTRAÍDA DEL MISMO.

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITÁCORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ÉSTA SE MANTENDRÁ BAJO LA CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

VIGÉSIMA PRIMERA. - DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCACIONEN A "EL CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLÁUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONTRATANTE" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES ASÍ COMO REGLAMENTOS

VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES, ASÍ COMO DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA TERCERA.- DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES Y A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, SI LLEGADO EL CASO SE PRESENTARÁ DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERÁ HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES. LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE TARIMORO, GTO., A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

POR "EL CONTRATANTE"

[Redacted signature]

C. SAUL TREJO ROJAS
TITULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.



[Redacted signature]

LIC. BÁRBARA MARTÍNEZ SANCHEZ
TITULAR DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.



[Redacted signature]

ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.



POR "EL CONTRATISTA"

[Redacted signature]

Tarimoro, Gto., a 28 de agosto de 2025
NO. OFICIO: DOP/652-2025
ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR


PRESENTE

AT'N: 
Representante Legal

El H. Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Gto., por conducto de la Dirección de Obras Públicas y en cumplimiento y en cumplimiento a lo que disponen los artículos 31 párrafo I, 44 fracción I, 46 fracción III y 47 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 58 de su Reglamento, invita a usted o su representada a participar en el procedimiento de contratación mediante adjudicación directa No. **DOPT/ADJ-FAISMUN-2025-08-08**, para efecto de que adquiera las bases y presente propuesta para la adjudicación del presente contrato a base de precios unitarios correspondiente a la ejecución de la obra pública: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO CALLE JACARANDAS**

Para los efectos de la presente se entenderá por:

LEY: La Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

CONVOCANTE: La presidencia municipal de Tarimoro, Gto., a través de la dirección de obras públicas.

CONTRATISTA: La persona que celebre el contrato de obra pública que derive de este procedimiento.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:

1. Ratificar por escrito su intención de participación en este procesamiento de contratación
2. Acreditar su personalidad para realizar los trámites administrativos para la obtención de las bases, exhibiendo copias simples del acta constitutiva o testimonio notarial donde se contenga modificaciones de la misma, (en caso de encontrarse estos documentos integrando el patrón de contratistas no será necesario su exhibición, para lo cual, manifestara por escrito esta circunstancia y entrega copia simple de esa cédula).
3. Deberá estar inscrito y con registro debidamente actualizado en el **Patrón Único de Contratos** para el Estado y los municipios que integra, norma y administra la Secretaría de Obra Pública, considerando y conforme a lo siguiente.

4. Acreditar que su capital contable asciende al menos al requerido de acuerdo a las características, naturaleza, complejidad y magnitud de la obra; el cual en este caso especifica deberá ser de **\$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.)** , lo anterior, mediante estados financieros dictaminados por contador público, con antigüedad no mayor a 90 días naturales tomando como referencia el periodo de estimación de este procedimiento, Para el caso de esta se contenga en el Padrón único de contratistas, no será necesario cubrir este requisito en la etapa de inscripción y obtención de bases.
5. Presentar su propuesta integrada por **presupuesto, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT y en materia de seguridad social IMSS (actualizado), copia legible de la credencial de elector** del que va a firmar el contrato, además para personas morales copia legible del acta constitutiva y poder notarial del representante legal.
6. Manifiesto por escrito del conocimiento del proyecto ejecutivo y la ubicación del mismo, a manera que no haya dudas respecto al proceso de ejecución, respetando las especificaciones técnicas, económicas, normas de construcción establecidas.
7. Manifiesto por escrito de **NO** encontrarse en cualquier supuesto del **artículo 16** de Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las garantías a que se encuentra obligado a otorgar, en caso de resultar favorecido con el fallo y la adjudicación del contrato, deberá constituir garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales por el **10%** del monto estipulado en contrato, así mismo por concepto de vicios ocultos por el **10%** concluida la obra, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el finiquito y garantía para amortizar o devolver el anticipo, la cual deberá representar el **30%** del importe del contrato, en estos supuestos, a elección de contratista pueden ser en cualquiera de las formas previstas por el artículo 78 de la ley citada.

En caso de que opte por la elección de las garantías que se refieren a fianza, carta de crédito o garantía fiduciaria, se constituirán a nombre de la Tesorería del municipio de Tarimoro, Gto., conforme a los términos contenidos en las bases; en lo que respecta a las otras dos modalidades, en el modelo de contrato se establece la forma de su otorgamiento.

Para la obra motivo de esta adjudicación directa, se otorga el **30% de anticipo** para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos.

El plazo de ejecución de los trabajos será de **90 días naturales**; estableciéndose como fecha estimada de inicio el día **05** de **SEPTIEMBRE** y conclusión el día **03** de **DICIEMBRE** de **2025**.

INFORMACION DE LAS ETAPAS Y DEMÁS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE LA ADJUDICACIÓN:

1. Disposición e invitación: **28** de **AGOSTO** de **2025**;

2. Presentación y recepción de propuestas: **1 de SEPTIEMBRE de 2025**, en horario de atención de 9:00 am a 3:00 pm, de acuerdo a la información contenida en las bases;
3. Dictamen de adjudicación: **2 de SEPTIEMBRE de 2025**, señalando para tal efecto el mismo lugar en que se desarrollo el acto de recepción y apertura de propuestas;
4. Notificación: **2 de SEPTIEMBRE de 2025**;
5. Firma de contrato: **3 de SEPTIEMBRE de 2025**;

Se manifiesta que, si es beneficiario con la evaluación para la adjudicación directa de la obra en mención, deberá entregar la documentación complementaria indicada en el Dictamen de Adjudicación dentro de los **2 (dos) días hábiles** siguientes contados a partir de la notificación de resolución de la evaluación.

Para el cumplimiento de las obligaciones de pago que resulten con motivo de la contratación de la obra, se aplicarán recursos presupuestales del siguiente esquema de inversión:

RECURSOS QUE DERIVAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025. OBRA APROBADA POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA 16° (DECIMA SEXTA) SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 16/2025, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DENTRO DEL 6° (SEXTO) PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Para tal efecto, se tiene o dispone de la totalidad de recursos para cubrir el costo de la obra.

Las propuestas serán formuladas y se presentarán en idioma español y en moneda de curso legal.

Los requisitos y condiciones aplicados para este procedimiento de adjudicación, serán invariables, salvo las modificaciones y/o determinaciones procedentes de la autoridad convocante cuando esta considere que mejoran el proyecto derivadas de la junta de aclaraciones, las que deberán dar a conocer mediante notificación personal y por escrito a todos los participantes.

ATENTAMENTE



ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



20

Tarimoro, Gto., a 28 de agosto de 2025
NO. OFICIO: DOP/653-2025
ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR


PRESENTE

El H. Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Gto., por conducto de la Dirección de Obras Públicas y en cumplimiento y en cumplimiento a lo que disponen los artículos 31 párrafo I, 44 fracción I, 46 fracción III y 47 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 58 de su Reglamento, invita a usted o su representada a participar en el procedimiento de contratación mediante adjudicación directa No. **DOPT/ADJ-FAISMUN-2025-08-08**, para efecto de que adquiera las bases y presente propuesta para la adjudicación del presente contrato a base de precios unitarios correspondiente a la ejecución de la obra pública: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO CALLE JACARANDAS**

Para los efectos de la presente se entenderá por:

LEY: La Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

CONVOCANTE: La presidencia municipal de Tarimoro, Gto., a través de la dirección de obras públicas.

CONTRATISTA: La persona que celebre el contrato de obra pública que derive de este procedimiento.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:

1. Ratificar por escrito su intención de participación en este procesamiento de contratación
2. Acreditar su personalidad para realizar los trámites administrativos para la obtención de las bases, exhibiendo copias simples del acta constitutiva o testimonio notarial donde se contenga modificaciones de la misma, (en caso de encontrarse estos documentos integrando el patrón de contratistas no será necesario su exhibición, para lo cual, manifestara por escrito esta circunstancia y entrega copia simple de esa cédula).
3. Deberá estar inscrito y con registro debidamente actualizado en el **Patrón Único de Contratistas** para el Estado y los municipios que integra, norma y administra la Secretaría de Obra Pública, considerando y conforme a lo siguiente:

4. Acreditar que su capital contable asciende al menos al requerido de acuerdo a las características, naturaleza, complejidad y magnitud de la obra; el cual en este caso especifica deberá ser de **\$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.)** , lo anterior, mediante estados financieros dictaminados por contador público, con antigüedad no mayor a 90 días naturales tomando como referencia el periodo de estimación de este procedimiento, Para el caso de esta se contenga en el Padrón único de contratistas, no será necesario cubrir este requisito en la etapa de inscripción y obtención de bases.
5. Presentar su propuesta integrada por **presupuesto, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT y en materia de seguridad social IMSS (actualizado), copia legible de la credencial de elector** del que va a firmar el contrato, además para personas morales copia legible del acta constitutiva y poder notarial del representante legal.
6. Manifiesto por escrito del conocimiento del proyecto ejecutivo y la ubicación del mismo, a manera que no haya dudas respecto al proceso de ejecución, respetando las especificaciones técnicas, económicas, normas de construcción establecidas.
7. Manifiesto por escrito de **NO** encontrarse en cualquier supuesto del **artículo 16** de Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las garantías a que se encuentra obligado a otorgar, en caso de resultar favorecido con el fallo y la adjudicación del contrato, deberá constituir garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales por el **10%** del monto estipulado en contrato, así mismo por concepto de vicios ocultos por el **10%** concluida la obra, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el finiquito y garantía para amortizar o devolver el anticipo, la cual deberá representar el **30%** del importe del contrato, en estos supuestos, a elección de contratista pueden ser en cualquiera de las formas previstas por el artículo 78 de la ley citada.

En caso de que opte por la elección de las garantías que se refieren a fianza, carta de crédito o garantía fiduciaria, se constituirán a nombre de la Tesorería del municipio de Tarimoro, Gto., conforme a los términos contenidos en las bases; en lo que respecta a las otras dos modalidades, en el modelo de contrato se establece la forma de su otorgamiento.

Para la obra motivo de esta adjudicación directa, se otorga el **30% de anticipo** para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos.

El plazo de ejecución de los trabajos será de **90 días naturales**; estableciéndose como fecha estimada de inicio el día **05 de SEPTIEMBRE** y conclusión el día **03 de DICIEMBRE de 2025**.

INFORMACION DE LAS ETAPAS Y DEMÁS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE LA ADJUDICACIÓN:

1. Disposición e invitación: **28 de AGOSTO de 2025**;

2. Presentación y recepción de propuestas: 1 de **SEPTIEMBRE** de 2025, en horario de atención de 9:00 am a 3:00 pm, de acuerdo a la información contenida en las bases;
3. Dictamen de adjudicación: 2 de **SEPTIEMBRE** de 2025, señalando para tal efecto el mismo lugar en que se desarrollo el acto de recepción y apertura de propuestas;
4. Notificación: 2 de **SEPTIEMBRE** de 2025;
5. Firma de contrato: 3 de **SEPTIEMBRE** de 2025;

Se manifiesta que, si es beneficiario con la evaluación para la adjudicación directa de la obra en mención, deberá entregar la documentación complementaria indicada en el Dictamen de Adjudicación dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de resolución de la evaluación.

Para el cumplimiento de las obligaciones de pago que resulten con motivo de la contratación de la obra, se aplicarán recursos presupuestales del siguiente esquema de inversión:


RECURSOS QUE DERIVAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025. OBRA APROBADA POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA 16° (DECIMA SEXTA) SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 16/2025, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DENTRO DEL 6° (SEXTO) PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Para tal efecto, se tiene o dispone de la totalidad de recursos para cubrir el costo de la obra.

Las propuestas serán formuladas y se presentarían en idioma español y en moneda de curso legal.

Los requisitos y condiciones aplicados para este procedimiento de adjudicación, serán invariables, salvo las modificaciones y/o determinaciones procedentes de la autoridad convocante cuando esta considere que mejoran el proyecto derivadas de la junta de aclaraciones, las que deberán dar a conocer mediante notificación personal y por escrito a todos los participantes.

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Tarimoro, Gto., a 28 de agosto de 2025
NO. OFICIO: DOP/651-2025
ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR

[REDACTED]
PRESENTE

AT'N: [REDACTED]
Representante Legal

El H. Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Gto., por conducto de la Dirección de Obras Públicas y en cumplimiento y en cumplimiento a lo que disponen los artículos 31 párrafo I, 44 fracción I, 46 fracción III y 47 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 58 de su Reglamento, invita a usted o su representada a participar en el procedimiento de contratación mediante adjudicación directa No. **DOPT/ADJ-FAISMUN-2025-08-08**, para efecto de que adquiera las bases y presente propuesta para la adjudicación del presente contrato a base de precios unitarios correspondiente a la ejecución de la obra pública: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO CALLE JACARANDAS**

Para los efectos de la presente se entenderá por:

LEY: La Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

CONVOCANTE: La presidencia municipal de Tarimoro, Gto., a través de la dirección de obras públicas.

CONTRATISTA: La persona que celebre el contrato de obra pública que derive de este procedimiento.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:

1. Ratificar por escrito su intención de participación en este procesamiento de contratación
2. Acreditar su personalidad para realizar los trámites administrativos para la obtención de las bases, exhibiendo copias simples del acta constitutiva o testimonio notarial donde se contenga modificaciones de la misma, (en caso de encontrarse estos documentos integrando el patrón de contratistas no será necesario su exhibición, para lo cual, manifestara por escrito esta circunstancia y entrega copia simple de esa cédula).
3. Deberá estar inscrito y con registro debidamente actualizado en el **Patrón Único de Contratistas** para el Estado y los municipios que integra, norma y administra la Secretaría de Obra Pública, considerando y conforme a lo siguiente:

"PAVIMENTACION URBANA"

4. Acreditar que su capital contable asciende al menos al requerido de acuerdo a las características, naturaleza, complejidad y magnitud de la obra; el cual en este caso especifica deberá ser de **\$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior, mediante estados financieros dictaminados por contador público, con antigüedad no mayor a 90 días naturales tomando como referencia el periodo de estimación de este procedimiento, Para el caso de esta se contenga en el Padrón único de contratistas, no será necesario cubrir este requisito en la etapa de inscripción y obtención de bases.
5. Presentar su propuesta integrada por **presupuesto, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT y en materia de seguridad social IMSS (actualizado), copia legible de la credencial de elector** del que va a firmar el contrato, además para personas morales copia legible del acta constitutiva y poder notarial del representante legal.
6. Manifiesto por escrito del conocimiento del proyecto ejecutivo y la ubicación del mismo, a manera que no haya dudas respecto al proceso de ejecución, respetando las especificaciones técnicas, económicas, normas de construcción establecidas.
7. Manifiesto por escrito de **NO** encontrarse en cualquier supuesto del **artículo 16** de Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las garantías a que se encuentra obligado a otorgar, en caso de resultar favorecido con el fallo y la adjudicación del contrato, deberá constituir garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales por el **10%** del monto estipulado en contrato, así mismo por concepto de vicios ocultos por el **10%** concluida la obra, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el finiquito y garantía para amortizar o devolver el anticipo, la cual deberá representar el **30%** del importe del contrato, en estos supuestos, a elección de contratista pueden ser en cualquiera de las formas previstas por el artículo 78 de la ley citada.

En caso de que opte por la elección de las garantías que se refieren a fianza, carta de crédito o garantía fiduciaria, se constituirán a nombre de la Tesorería del municipio de Tarimoro, Gto., conforme a los términos contenidos en las bases; en lo que respecta a las otras dos modalidades, en e modelo de contrato se establece la forma de su otorgamiento.

Para la obra motivo de esta adjudicación directa, se otorga el **30% de anticipo** para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos.

El plazo de ejecución de los trabajos será de **90 días naturales**; estableciéndose como fecha estimada de inicio el día **05** de **SEPTIEMBRE** y conclusión el día **03** de **DICIEMBRE** de **2025**.

INFORMACION DE LAS ETAPAS Y DEMÁS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE LA ADJUDICACIÓN:

1. Disposición e invitación: **28 de AGOSTO** de **2025**;

2. Presentación y recepción de propuestas: 1 de **SEPTIEMBRE** de 2025, en horario de atención de 9:00 am a 3:00 pm, de acuerdo a la información contenida en las bases;
3. Dictamen de adjudicación: 2 de **SEPTIEMBRE** de 2025, señalando para tal efecto el mismo lugar en que se desarrollo el acto de recepción y apertura de propuestas;
4. Notificación: 2 de **SEPTIEMBRE** de 2025;
5. Firma de contrato: 3 de **SEPTIEMBRE** de 2025;

Se manifiesta que, si es beneficiario con la evaluación para la adjudicación directa de la obra en mención, deberá entregar la documentación complementaria indicada en el Dictamen de Adjudicación dentro de los **2 (dos) días hábiles** siguientes contados a partir de la notificación de resolución de la evaluación.

Para el cumplimiento de las obligaciones de pago que resulten con motivo de la contratación de la obra, se aplicarán recursos presupuestales del siguiente esquema de inversión:

RECURSOS QUE DERIVAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025. OBRA APROBADA POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA 16° (DECIMA SEXTA) SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 16/2025, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DENTRO DEL 6° (SEXTO) PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Para tal efecto, se tiene o dispone de la totalidad de recursos para cubrir el costo de la obra.

Las propuestas serán formuladas y se presentarian en idioma español y en moneda de curso legal.

Los requisitos y condiciones aplicados para este procedimiento de adjudicación, serán invariables, salvo las modificaciones y/o determinaciones procedentes de la autoridad convocante cuando esta considere que mejoran el proyecto derivadas de la junta de aclaraciones, las que deberán dar a conocer mediante notificación personal y por escrito a todos los participantes.

ATENTAMENTE

[Redacted signature]

ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Recebi O.

[Redacted signature]

28/08/25.

Tarimoro, Gto., a 02 de septiembre de 2025
NO. OFICIO: DOP/671-2025
ASUNTO: NOTIFICACION DE ADJUDICACION

[REDACTED]
PRESENTE

En base a lo dispuesto por los artículos 131, 133 y 134 F I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y con referencia a la solicitud formulada por la dependencia a mi cargo, por oficio no **DOP/653-2025** de fecha **28 de agosto de 2025**, para que presentara cotización o presupuesto para la ejecución de la obra pública: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO CALLE JACARANDAS.**

Le comunico que una vez evaluada en el aspecto económico, se determina que los precios son acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona donde se realizará dicha obra, que además, en su análisis también se apega a las características técnicas de los trabajos de conformidad con la descripción de los conceptos del catálogo correspondiente y no excede el presupuesto que previamente tienen formulado el ente público contratante considerando la asignación presupuestal de los recursos que aplicara a esa acción.

Adicionalmente a lo señalado con antelación, también se analizaron y aplicaron los criterios previstos en el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley y que hacen referencia a economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y capacidad de respuesta, por lo tanto, en esas circunstancias se le adjudica el contrato relativo a la ejecución de la obra citada y con el importe también indicado.

En ese caso, como consecuencia de lo anterior deberá formular, aparte del programa general de la ejecución de los trabajos del proyecto, la documentación solicitada en el **ANEXO 01**, dentro de los 2 (dos) días hábiles después de la emisión de esta adjudicación.

Por este medio se le notifica que deberá asistir a la firma del contrato el día **03 de septiembre de 2025**. En las oficinas de obras públicas del municipio de Tarimoro, Guanajuato, ubicadas en Jardín Principal no. 1, zona centro de Tarimoro, Gto. Tel/fax 01 466 66 3 95 00, C.P. 38700, en horario de atención de **9:00 am a 3:00 pm**.



ATENTAMENTE

[REDACTED]
ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES
TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[REDACTED]
*Recibi Original
02/09/25*

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DICTAMEN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
NÚMERO. DOPT/ADJ-FAISMUN-2025-08-08**

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 76 DEL DECRETO NÚMERO 58 PUBLICADO EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024, EMITIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. SE FUNDAMENTA Y MOTIVA MEDIANTE EL PRESENTE DICTAMEN, LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CONFORME A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS

1.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO CALLE JACARANDAS

LOCALIDAD: TARIMORO

MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.

2.-INVERSIÓN AUTORIZADA: \$1,875,419.30 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 30/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

3.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SELECCIONADO: ADJUDICACIÓN DIRECTA.

4.-FUNDAMENTACIÓN: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 73 FRACCIÓN II Y 76 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN VIRTUD DE QUE EL MONTO DE LA OBRA NO REBASA EL RANGO DE CONTRATACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO., OPTA POR ADJUDICAR EL CONTRATO POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

5.-ESPECIALIDAD: CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y ANTECEDENTES DE SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES DEL CONTRATISTA AL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO:

CONTRATISTA: [REDACTED]

REGISTRO EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS: [REDACTED]

ESPECIALIDAD: OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO B (PAVIMENTACIÓN URBANA, PAVIMENTACIÓN ASFALTICA), OBRA COMPLEMENTARIA DE EDIFICACION (CANCHAS, ANDADORES, PLAZAS), OBRA DE EDIFICACION TIPO D (REHABILITACION, REMODELACION O AMPLIACION DE INMUEBLES).

[REDACTED]

[REDACTED]

CAPACIDAD: CUENTA CON CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE

ANTECEDENTES DE SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA HA EFECTUADO LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TARIMORO, GTO. LOCALIDAD BUENAVISTA, EN CALLE GONZALEZ HERRERA, CON NÚMERO DE CONTRATO MT/FONDO-1/07/2021-46; PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONTRATO HIDRAULICO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL ACEBUCHE, MUNICIPIO DE TARIMORO, CON NÚMERO DE CONTRATO MT/SMEI-PASF-OI-14/2020/2020-18; REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD TARIMORO, EN LA COLONIA LOMAS DE ARROYO HONDO, EN LA CALLE RIO LAJA, CON NÚMERO DE CONTRATO MT/DOP/REHAB-EMP-RIO LAJA COL. ARROYO HONDO/2022-010, ENTRE OTRAS OBRAS SIN TENER REGISTROS DE ANTECEDENTES DE MALA CALIDAD O INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

6.-LAS RAZONES QUE, EN CONCEPTO DE LA CONTRATANTE, ACREDITAN LA ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE ASEGUEN LAS MEJORES CONDICIONES EN SU FAVOR.

1-EL CONTRATISTA PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, REÚNE CARACTERÍSTICAS DE CAPACIDAD DE RESPUESTA, CAPACIDAD TÉCNICA Y DE LA MISMA MANERA NO SE TIENE REGISTRO DE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.

2-EL PRESUPUESTO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA NO REBASA EL MONTO APROBADO Y SU PROGRAMA DE EJECUCIÓN ES CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS Y VOLÚMENES DE LA OBRA, POR LO QUE ES FACTIBLE SU REALIZACIÓN.

3-EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS SON ACORDES Y CONGRUENTES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA REGIÓN, ASÍ COMO LOS DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, Y MANO DE OBRA A UTILIZARSE, Y SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA DEL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE.

4.-LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON LAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

5.-LA DESIGNACIÓN DEL CONTRATISTA ES ACORDE CON LA POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL SENTIDO DE DAR PREFERENCIA A CONTRATISTAS DEL ESTADO Y EN PARTICULAR DE LA REGIÓN, SIN CONCENTRAR UNA GRAN CANTIDAD DE ASIGNACIONES EN UNA SOLA EMPRESA, FOMENTANDO LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO.

EN CONSECUENCIA, POR SER UNA PROPUESTA QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONTRATANTE, OFRECIENDO CONDICIONES DE ECONOMÍA, EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO AL MUNICIPIO, SE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A LA PROPUESTA PRESENTADA POR:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CON UN IMPORTE DE: \$ 1,873,249.70 (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.). I.V.A. INCLUIDO.

CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 90 DÍAS NATURALES.

CON FECHA DE INICIO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE TÉRMINO: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

POR LO TANTO, SE ORDENA NOTIFICAR EL PRESENTE DICTAMEN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA, CON DOMICILIO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1230 A, MUNICIPIO DE ACAMBARO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, C.P. 38600, DENTRO DE LOS 2 (DOS) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE SU EMISIÓN. ASI MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 01 DENTRO DEL MISMO PERIODO.


EL PRESENTE DICTAMEN OBLIGA AL CONTRATISTA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN, YA QUE DE LO CONTRARIO QUEDARÁ SIN EFECTO.



ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS PÚBLICAS



TARIMORO, GTO., A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025



ANEXO 01

Deberá complementar a su propuesta de Precios Unitarios por Adjudicación Directa los siguientes anexos y formalidades indicadas en cada apartado:

A. PRESUPUESTO DE PRECIOS UNITARIOS

B. TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS

Tarjeta de análisis de todos los precios unitarios del catálogo contratado, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargos por utilidad.

Se verificará que la estructura de los precios unitarios, porcentaje de indirectos, financiamiento y de cargos por utilidad sea idéntico en todos los conceptos. De presentarse lo contrario será motivo de volver a elaborar la propuesta.

C. FASAR

Se deberá incluir los desgloses de los factores de salario real, del tabulador de mano de obra por jornada diurna de ocho horas, considerando las modificaciones a los factores del I.M.S.S., justificación de la prima de riesgo de trabajo mediante copia simple del documento I.M.S.S., obligaciones obrero patronales (SAR, INFONAVIT e ISR). Considerar los días aplicables para la particularidad del año en curso.

El FASAR deberá ser calculado considerando lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, actualizada a la última reforma vigente, así como a lo establecido en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación en materia de salario mínimo.

D. INDIRECTOS

Se expresará como un porcentaje del costo directo. Se deberá incluir el desglose y análisis del factor de indirectos identificando entre otros los correspondiente a la administración de oficinas centrales y oficina en obra.

Dentro de la propuesta incluirá, entre otros, señalamientos preventivos para protección de obra, capacitaciones y adiestramientos; depreciación, mantenimiento y rentas; construcción y/o rehabilitación de caminos de acceso; gastos de oficina; seguros y fianzas; fletes y acarreos; y honorarios, sueldos y prestaciones de personal directivo, técnico y administrativo.

Igualmente debe incluir sin falta la instalación temporal durante la ejecución de la obra de un letrero informativo referente a espacio libre de violencia de genero

E. EXPLOSION DE INSUMOS

Se deberá incluir la explosión de insumos de la obra en general.



F. BASICOS DE MATERIALES

Se deberá incluir el análisis de básicos o auxiliares que hayan intervenido en la integración de las matrices de precios unitarios.

G. BASICOS DE MANO DE OBRA

La integración de cuadrillas deberá necesariamente incluir el equipo de seguridad, herramienta menor y mando intermedio.

H. COSTO HORARIO

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción en operación, espera y reserva, debiendo considerar estos, para efectos de valuación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. Deberá justificar costo mediante la especificación de cargos fijos, cargos por consumo y de ser necesario cargos por operación.

I. FINANCIAMIENTO

Se deberá incluir el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realiza el licitador en la ejecución de los trabajos según el programa propuesto y de manera periódica, plazo de trámite y pago de las estimaciones que recibirá, señalando la tasa de interés que aplicará, con base en el indicador económico específico (incluir copia de la fuente de indicador) el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, además deberá calcularlo al monto total de la obra.

J. UTILIDAD

Se deberá incluir el desglose de la utilidad, mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, debiendo considerar dentro de este cargo las deducciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales, siendo estas el ISR y PTU.

K. PROGRAMAS

Adicionalmente al programa general de obra, se deberán entregar los programas calendarizados de montos de ejecución de los trabajos para los siguientes rubros:

- a) De la utilización de la maquinaria y equipo de construcción,
- b) Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente,
- c) Utilización del personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de trabajos, y
- d) Del técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos

